ZÁPIS

ze 7. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 1. března 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 6. KD

IV. Kontrola úkolů z 6. KD

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

VI. Různé

VII. Úkoly ze 7. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby

III. Připomínky k zápisu z 6. KD

K zápisu z 6. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

IV. Kontrola úkolů z 6. KD

 6.1. Svolat 7. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: SPLNĚNO
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 1. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 
p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 

· Požaduje po zhotoviteli udržování komunikací na vjezdu a výjezdu ze stavby v čistém stavu. (Při případném znečištění je nutno neprodleně komunikaci vyčistit.)

· p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 

· Seznámil přítomné s tím, že dle telefonického rozhovoru s Ing. Petrlíkovou bude předáno rozhodnutí o kácení 3 ks stromů po předchozím předložení stavebního deníku zhotovitelem stavby. (Bude uplatněn požadavek na náhradní výsadbu.)
 p. Hudlický (Strabag a.s.) – 

· Sdělil, že VO bude realizovat firma Hüttner – telefonní kontakt: 602 100 805. Případné změny při realizaci SO bude přímo projednávat p. Hüttner s p. Chromečkem.
p. Sakař (Eurovia) – 

· Po dohodě zhotovitele, projektanta a TDS bylo rozhodnuto, že z důvodu uložení stávajících inženýrských sítí bude v místě ÚV č. 10 vybudován ecodrain.
VII. Úkoly ze 7. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
7.2. Svolat 8. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: ve čtvrtek 8. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr

