                            ZÁPIS
ze 8. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 23. října 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 7. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 8. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 7. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
7.1.  Svolat 7. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 23.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                   splněno

            


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 23.10.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 
1) Na dnešním KD bylo provedeno místní šetření ve věci přeložky kabelů ČEZ a to
za účasti zástupců ČEZ Distribuce, a.s. a ICT Services a.s., kteří jsou správci výše uvedených kabelů. Na základě tohoto šetření byl upřesněn způsob přeložení těchto
                 kabelů. 
            2)  Dále byla provedena kontrola realizace schodiště SO 102.                                                                                       

            

V. Úkoly z 8. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
8.1.  Svolat 9. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 30.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

