ZÁPIS

z 8. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 8. března 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu ze 7. KD

IV. Kontrola úkolů ze 7. KD

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

VI. Různé

VII. Úkoly z 8. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby

III. Připomínky k zápisu ze 7. KD

K zápisu ze 7. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

IV. Kontrola úkolů ze 7. KD

 7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
7.2. Svolat 8. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: SPLNĚNO
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 7. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 
p. Sakař (Eurovia) – 

· Upozornil, že v km 0,900 – 1,100 (levá strana ve směru staničení) dochází ke střetu mezi nově budovanou cyklostezkou se stávajícím vedením sdělovacího kabelu O2.
p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 

· K výše uvedenému problému bude svoláno samostatné jednání.
· Dále seznámil přítomné s tím, že bylo vydáno rozhodnutí o kácení 3 ks stromů. Toto rozhodnutí bylo předáno zhotoviteli stavby
Ing. Froněk (PGP) – 

· Požaduje v co nejkratší možné době provést palisády u panelového domu v km 0,970.
p. Hüttner – 

· Požádal zhotovitele o povolení vstupu na staveniště z důvodu demontáže výložníků stávajícího VO. 
p. Sakař (Eurovia) – 

· Sdělil, že od 9.3.2012 je p. Hüttnerovi umožněn vstup na staveniště.
pí. Tolarová (BOZP) – 

· Požaduje důsledně dbát na zabezpečení couvání vozidel do staveniště
 p. Hudlický (Strabag a.s.) – 

· Navrhl zrušení uliční vpusti číslo 30 stoka „D“ a to z důvodu jejího střetu s plynovým potrubím.
p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 

· K výše uvedenému návrhu požaduji stanovisko projektanta. Na základě tohoto  stanoviska bude rozhodnuto o dalším postupu.

VII. Úkoly z 8. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.



- zodpovídá: Eurovia



- termín: do 23.3. 2012
8.2. Sdělit stanovisko k návrhu zrušení uliční vpusti číslo 30.



- zodpovídá: PGP



- termín: do 15.3. 2012
8.3. Svolat 8. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: ve čtvrtek 15. 3. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr
