                            ZÁPIS
ze 9. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 30. října 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 8. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 9. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 8. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

       
8.1.  Svolat 9. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 30.10.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                        splněno




III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 30.10.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 
1) Na dnešním KD bylo dohodnuto,že kabely,které podcházejí pod vozovkou v km 0,337 a 0,350 budou zaměřeny a to pro ověření výškového vlivu stávajících kabelů včetně krytí na nově budované konstrukční vrstvy vozovky.
2) Je dořešeno odvodnění asfaltové plochy u garáží v ulici Prašná a to vytvořením úžlabí před vjezdy do garáží, čímž bude zamezeno zatékání vody do těchto prostor. Celá plocha bude vyspádována k vozovce.
3) Schodiště – upřesněno osazení 3 ks svítidel a napojení odvodnění do stávající kanalizace.
4) Zástupce zhotovitele požádal o upřesnění typu přístřešku u autobusové zastávky. 
                                                                                              
            

V. Úkoly z 9. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

            9.1. Upřesnit typ přístřešku u autobusových zastávek.
                       - zodpovídá MMKV
                       - termín: do 6.11. 2013 

       
9.2.  Svolat 10. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 6.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

