ZÁPIS

z 9. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 15. března 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :
I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 8. KD

IV. Kontrola úkolů z 8. KD

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

VI. Různé

VII. Úkoly z 9. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby

III. Připomínky k zápisu z 8. KD

K zápisu z 8. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

IV. Kontrola úkolů z 8. KD

 7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.



- zodpovídá: Eurovia



- termín: do 23. 3. 2012
8.2. Sdělit stanovisko k návrhu zrušení uliční vpusti číslo 30.



- zodpovídá: PGP



- termín: do 15. 3. 2012
8.3. Svolat 9. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s


- termín: SPLNĚNO
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 15. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 
p. Sakař (Eurovia) – 

· Seznámil přítomné se změnou dílčího termínu zprovoznění etapy č. I. Plán zprovoznění této etapy bude od 16. 4. 2012.
· Informoval, že na základě jednání s p. Doležalovou (PGP) nebudou v rámci stavby prováděny přípojky pro odvodnění dvorů mezi panelovými domy. K odvodnění dvorů budou využity stávající inženýrské sítě.
p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 

· Sdělil, že v příštím týdnu bude zrealizována opěrná zídka v km 0,780. Práce budou zahájeny od 19. 3. 2012.
· Informoval, že zástupce objednatele p. Chromeček upozornil na poškození jednoho stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Na dnešním KD bylo konstatováno, že po odkopání patky bude o jeho případné výměně rozhodnuto při místním šetření.

VII. Úkoly z 9. KD

9.1. Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: ve čtvrtek 22. 3. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
