                            ZÁPIS
ze 10. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 6. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 9. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 10. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 9. KD

  1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací 
·                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby


      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně


            9.1. Upřesnit typ přístřešku u autobusových zastávek.
                       - zodpovídá MMKV
                       - termín: do 6.11. 2013                                                    splněno


       
9.2.  Svolat 10. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 6.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby             splněno


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 6.11.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 
1) Na dnešním KD bylo projednána a odsouhlasena změna provedení opěrných zdí v ul. Vítězná z betonových palisád na  KB bloky.
2)  Bylo dohodnuto, že kabely VN  v ul. Vítězná LS v podélném stání budou ochráněny betonovými koryty. Tato ochrana musí být realizována při vypnutí elektřiny a za dozoru zástupce ČEZ Distribuce a bude realizována na objednávku MMKV.           

V. Úkoly z 10. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

           
10.1.  Svolat 11. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 13.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

