ZÁPIS

z 10. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 22. března 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :
I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 9. KD

IV. Kontrola úkolů z 9. KD

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

VI. Různé

VII. Úkoly z 10. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby

III. Připomínky k zápisu z 9. KD

K zápisu z 9. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

IV. Kontrola úkolů z 9. KD

 7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
  8.1. Provést palisády u panelového domu v km 0,970.



- zodpovídá: Eurovia




- termín: bude provedeno neprodleně po dodání palisád od výrobce
       9.1. Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: SPLNĚNO
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 22. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 
p. Sakař (Eurovia) – 

· Požádal o upřesnění způsobu uložení dlažby v místě stání. 
p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 

· Bylo dohodnuto, že kostky (10x10x10) budou provedeny vazbou rovnoběžně s hranou obrub. Zámková dlažba bude provedena příčně na vozovku v delším rozměru kolmo na nově budovanou komunikaci.
p. Hudlický (Strabag a.s.) – 

· Seznámil přítomné, že dne 23.3.2012 bude převeden provoz v křižovatce ulice Prašná na nově provedenou část komunikace (provedeno na ložnou vrstvu). 

pí. Tolarová (BOZP) – 

· Požaduje důsledně dbát na zabezpečení couvání vozidel do staveniště a věnovat zvýšenou pozornost na chodce a osobní dopravu.

VII. Úkoly z 10. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci


- zodpovídá: členové sdružení 

- termín: úkol trvalý
10.2. Svolat 11. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.

- termín: ve čtvrtek 29. 3. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
