                            ZÁPIS
z 11. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 13. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 10. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 11. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  p. Petr Spilka zástupce DS engineering Plus a.s.(TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
 
II.  Kontrola úkolů z 10. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

           
10.1.  Svolat 10. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 13.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                splněno




III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 13.11.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

1) Projednán způsob pokládky kamenné dlažby v šikmých parkovacích stáních. Dlažba bude položena vějířovitě. Stání budou vyznačena VDZ nástřikem.
2) Na dnešním KD se na zástupce objednatele a zhotovitele obrátil p. Petrilák z domu č.p. 123/63 v ulici Vítězná,že chce obnovit funkčnost zazděného angl. dvorku.Na místě bylo dohodnuto, že stavba umožní vstup na staveniště tak,aby si p. Petrilák mohl dvorek na své náklady zrealizovat.
3) Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení typ povrchového nátěru schodiště.            

V. Úkoly z 11. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně
 
11.1. Předložit objednateli k odsouhlasení typ povrchového nátěru schodiště.
           - zodpovídá: Colas a.s.
- termín : do 20.11. 2013

           
11.2.  Svolat 12. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 20.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby





Zapsal: Spilka Petr

