ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 

který se konal dne 29. března 2012 v místě stavby.
Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :
I. Zahájení a přivítání účastníků

II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 10. KD

IV. Kontrola úkolů z 10. KD

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

VI. Různé

VII. Úkoly z 11. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby

III. Připomínky k zápisu z 10. KD

K zápisu z 10. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.

IV. Kontrola úkolů z 10. KD

 7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci



- zodpovídá: členové sdružení 

- termín: úkol trvalý
10.2. Svolat 11. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.


- termín: Splněno
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 29. 3. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Lukáš Kolkus a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 
Ing. Froněk (PGP) – 

· Požaduje provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti.

· Upozornil, že v prostoru mezi komunikací a cyklostezkou (budoucí zelený pás) je nutno provést odklizení navezené zeminy a poté odstranit zbytky betonu po osazování obrub (rozsah byl upřesněn na dnešním KD). 

p. Kolkus (Eurovia) – 

· Informoval, že:

· dnešním dnem byla zahájena pokládka ACP 16 + na cyklostezce a to v úseku km 0,900 – 1,100.
· dne 3.4.2012 bude zahájena pokládka ACP 16+ na hlavní trase a to v úseku km 0,740 – 0,890
· dne 5.4.2012 bude zahájena pokládka ACP 16+ na hlavní trase a to v úseku km 0,890 – 0,1,100
p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 

· Požaduje po zhotoviteli provést nájezdové klíny v křižovatce ulice Prašná (mezi stávajícím obrusem a nově provedenou ložnou vrstvou).
· Dále požaduje provést opravu osazení 3 ks silničních obrub v km 0,800 LS

VII. Úkoly z 11. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.



- zodpovídá: Členové Sdružení

- termín: úkol trvalý
10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci



- zodpovídá: členové sdružení 

- termín: úkol trvalý
11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti

- zodpovídá: Eurovia



- termín: do 16.4.2012
       11.2. Provést odklizení navezené zeminy a poté odstranit zbytky betonu po osazování obrub   

                (rozsah byl upřesněn na dnešním KD), z prostoru mezi komunikací a cyklostezkou
- zodpovídá: Eurovia



- termín: do 5.4.2012

 11.3. Provést nájezdové klíny v křižovatce ulice Prašná (mezi stávajícím obrusem a nově 

     provedenou ložnou vrstvou).

- zodpovídá: Strabag



- termín: do 30.3.2012
  11.4. Provést opravu osazení 3 ks silničních obrub v km 0,800 LS

- zodpovídá: Strabag



- termín: do 2.4.2012
11.5. Svolat 12. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.


- termín: ve čtvrtek 5.4. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
