                            ZÁPIS
ze 12. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 20. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)


PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 11. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 12. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl  stavbyvedoucí p. Zoubek (Colas a.s.) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

 
II.  Kontrola úkolů z 11. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně
 
11.1. Předložit objednateli k odsouhlasení typ povrchového nátěru schodiště.
           - zodpovídá: Colas a.s.
- termín : do 20.11. 2013                                     splněno

           
11.2.  Svolat 12. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 20.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby            splněno
    


III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 20.11.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

1) Bylo projednáno umístění lamp VO v chodníku v ul. Vítězná PS ( lampa v km 0,430            
bude posunuta za stávající opěrnou zeď).
2) Zhotovitelem byl předán k odsouhlasení typ nátěrové hmoty schodiště.
3) Byl projednán způsob opravy kanalizační přípojky č.p.150/10 a to bezvýkopovou technologií (vyvložkování stáv. kanalizační trasy). Práce spojené s touto opravou budou provedeny na náklady majitele domu (p. Lokvenc).
4) Na základě dnešního projednání bylo dohodnuto,že betonové obruby v ul. Kysibelská budou nahrazeny obrubami kamennými(starými).
Staré kamenné obruby v délce cca 100 m, které měly být použity při realizaci nových obrub v ul. Vítězná ,budou nahrazeny novými a to zejména z estetických důvodů.
5) Zástupce zhotovitele požádal objednatele o projednání možnosti prodloužení termínu výstavby ,a to zejména z důvodu,že pro některé práce (např. torkret),které mají být realizovány v následujícím období již nejsou vhodné klimatické podmínky.(dodržení TKP).
6) Veškeré změny dohodnuté v průběhu výstavby budou uvedeny v DSPS.                                                                                                     
.
V. Úkoly z 12. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průbě

           
12.1.  Svolat 13. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 27.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

