ZÁPIS
z 12. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 5. dubna 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 11. KD
IV. Kontrola úkolů z 11. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 12. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 11. KD

K zápisu z 11. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 11. KD
7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby
					
11.2. Provést odklizení navezené zeminy a poté odstranit zbytky betonu po osazováníobrub   
         (rozsah byl upřesněn na dnešním KD), z prostoru mezi komunikací a cyklostezkou
- zodpovídá: Eurovia				- termín: splněno

 11.3. Provést nájezdové klíny v křižovatce ulice Prašná (mezi stávajícím obrusem a nově 
     provedenou ložnou vrstvou).
- zodpovídá: Strabag				- termín: splněno
  11.4. Provést opravu osazení 3 ks silničních obrub v km 0,800 LS
- zodpovídá: Strabag					- termín: splněno

11.5. Svolat 12. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.	- termín: splněno
					
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 5. 4. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 

p. Sakař (Eurovia) – 
· Seznámil přítomné se stanoviskem PGP ohledně použití betonových separátorů. 
· Dále informoval, že dne 12.4.2012 se uskuteční pochůzka ve vztahu k předčasnému užívání části stavby a že dne 10.4.2012 budou na stavbě osazeny informační tabule o průběhu následné výstavby.

p. Hudlický (Strabag a.s.) – 
· Sdělil, že při výkopových pracích byl nalezen na stávajícím vodovodním řádu nefunkční hydrant v km 1,160, který byl po konzultaci se zástupcem VAK K. Vary odstraněn. 

p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 
· Znovu upozornil zhotovitele na nutnost zajistit průchodnost křižovatky u ul. Prašná (pod autobusovou zastávkou). Průchodný prostor musí být viditelně označen a to v minimální šíři 1,2 m. Kontrola bude provedena 6.4.2012 v odpoledních hodinách.

VII. Úkoly z 12. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

      10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

      11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia						- termín: do konce stavby
					
      12.1. Zajistit průchodnost křižovatky u ul. Prašná (pod autobusovou zastávkou) a to    
   v minimální šíři 1,2 m.	
- zodpovídá: Strabag						- termín: neprodleně

12.2. Svolat 13. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
	- termín: ve čtvrtek 12.4. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr
