                            ZÁPIS
ze 13. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 27. listopadu 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)


PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 12. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 13. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků  provedl  TDI  p. Petr Spilka  a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

 
II.  Kontrola úkolů z 12. KD

1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průbě

           
12.1.  Svolat 13. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 27.11.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                     splněno

           
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 27.11.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


IV. Různé 

1) Bylo dohodnuto,že opěrná zeď v ul. Vítězná bude provedena z tvárnic ZB 30 (43,5/30/25) a naváže na stávající betonovou zeď, která dle PD bude opravena torkretem.
2) Zhotovitel informoval objednatele ,že lze provést montáž přístřešku autobusové zastávky v ul. Vítězná i Prašná.                                                                                                    
.
V. Úkoly z 13. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průbě

           
13.1.  Svolat 14. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 4.12.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

