ZÁPIS
z 13. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 19. dubna 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 12. KD
IV. Kontrola úkolů z 12. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 13. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 12. KD

K zápisu z 12. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 12. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

      10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

      11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia						- termín: do konce stavby
					
      12.1. Zajistit průchodnost křižovatky u ul. Prašná (pod autobusovou zastávkou) a to    
   v minimální šíři 1,2 m.	
- zodpovídá: Strabag						- termín: splněno

12.2. Svolat 13. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.		- termín: splněno

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 19. 4. 2012 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Jan Talaš a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 

p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 
· Upozornil na stížnost p. Stránského /spolumajitele domu č.p. 314/2) na zatékání vody do sklepního prostoru při blokovém čištění.
· K výše uvedenému bylo konstatováno, že zhotovitel provede nespádování nově vybudovaného chodníku v místě napojení na stávající chodník. 
· Dále vedle domu č.p. 314/2 se vybuduje stání pro kontejner na odpad a to osazením vegetačních tvárnic. V tomto místě bude provedena oprava na poškozené části střechy přístřešku.

Ing. Froněk (PGP) – 
· Požaduje v co nejkratší době provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
· Dne 12.4.2012 proběhlo místní šetření za účelem vydání rozhodnutí o předčasném užívání části stavby (Mattoniho nábř.) za účasti pí. Geberové (MM KV- speciální stavební úřad dopravní). Na základě tohoto šetření bylo konstatováno, že od 16.4.2012 lze část stavby (Mattoniho nábř.) uvést do předčasného užívání.

VII. Úkoly z 13. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

      10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

      11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia						- termín: do konce stavby
					
      13.1. Přespárovat nově vybudovaný chodník v místě napojení na stávající chodník 
   (u č.p. 314/2)
	- zodpovídá: Eurovia						- termín: do 27.4.2012

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních     
         tvárnic)
	- zodpovídá: Eurovia						- termín: do 26.4.2012

13.3. Provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)
	- zodpovídá: Strabag						- termín: do 24.4.2012

13.2. Svolat 14. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
	- termín: ve čtvrtek 26.4. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby

Zapsal: Spilka Petr
