                            ZÁPIS
ze 14. kontrolního dne stavby „Rekonstrukce ulic Vítězná a Prašná", 
který se konal dne 4. prosince 2013 v 9.00 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)


PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků
II. Kontrola úkolů z 13. KD
III. Průběh stavebních prací a výhled na další období
IV. Různé
V. Úkoly z 14. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků  provedl  TDI  p. Petr Spilka  a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

 
 Kontrola úkolů z 13. KD

             1.1. Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

           
13.1.  Svolat 14. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 4.12.2013 v 9.00 hodin v místě stavby                 splněno


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 4.12.2013 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Karel Zoubek a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


III. Různé 

1) p. Kořán informoval přítomné, že jednání ve věci předčasného užívání stavby se uskuteční dne 13.12. 2013 v 11.00 hodin v místě stavby.
2) Bylo dohodnuto, že podesta mezi schodištěm SO 102b a novým chodníkem v Prašné ul. bude provedena ze zámkové dlažby tl. 6 cm. 
                                                                                                  

IV. Úkoly z 14. KD
					
1.1.  Předkládat k odsouhlasení výrobny, TP, KZP, RDS atd.
· Colas, a.s.  
· průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací                                             

1.2.	Zvát příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

1.3.	Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na staveniště.
- zodpovídá: Colas, a.s.  			- termín: po celou dobu výstavby

      1.4.  Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací 
      	- zodpovídá: Colas, a.s.	       		 	
- termín: průběžně

           
13.1.  Svolat 15. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 11.12.2013 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

