ZÁPIS
z 14. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 26. dubna 2012 v místě stavby.


Přítomni: dle prezenční listiny

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 13. KD
IV. Kontrola úkolů z 13. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 14. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 13. KD

K zápisu z 13. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 13. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

      10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

      11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia						- termín: do konce stavby
					
      13.1. Přespárovat nově vybudovaný chodník v místě napojení na stávající chodník 
   (u č.p. 314/2)
	- zodpovídá: Eurovia				- termín: splněno, bude nadále sledováno

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních     
         tvárnic)
	- zodpovídá: Eurovia				- termín: úkol trvá, nutno upřesnit místo

13.3. Provést odvodnění stavby v místě odtěžení na parapláň (Drahomířino nábř.)
	- zodpovídá: Strabag				- termín: splněno

13.2. Svolat 14. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
	- termín: splněno

V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 26. 4. 2012 seznámil přítomné hlavní  stavbyvedoucí p.Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 

 p. Kořán (Magistrát města K.V.) – 
· Požaduje po projektantovi vytypovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.

p. Hudlický (Strabag a.s.) – 
· Seznámil přítomné s tím, že po odtěžení stávající komunikace nebyly nalezeny příčiny jejího lokálního sedání.
.

VII. Úkoly z 14. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

      10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

      11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia						- termín: do konce stavby
					
     14.1. Vytypovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
	- zodpovídá: PGP					- termín: do 10.5.2012


14.2. Svolat 15. KD
	- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
	- termín: ve čtvrtek 3.5. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
