ZÁPIS
z 17. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 17. května 2012 v místě stavby.

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 16. KD
IV. Kontrola úkolů z 16. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 17. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 16. KD

K zápisu z 16. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 16. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby
					
13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)
			- zodpovídá: Eurovia			- termín: úkol trvá, místo upřesněno

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
			- zodpovídá: PGP		- termín: úkol trvá, nový termín 24.5.2012

16.1. Svolat 17. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.	- termín: splněno



V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 17. 5. 2012 seznámil přítomné hlavní  stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 

VI. Různé 

 p. Hudlický (Strabag a.s.) – 
· Seznámil přítomné s tím, že zástupci ČEZ požadují přeložku VN. Řešení tohoto problému bude předmětem dalšího jednání.

VII. Úkoly z 17. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)
			- zodpovídá: Eurovia			- termín: úkol trvá, místo upřesněno

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
			- zodpovídá: PGP		- termín: úkol trvá, nový termín 24.5.2012


17.1. Svolat 18. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
		- termín: ve čtvrtek 24.5. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
