ZÁPIS
z 18. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 24. května 2012 v místě stavby.

PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 17. KD
IV. Kontrola úkolů z 17. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 18. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 

II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 17. KD

K zápisu z 17. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 17. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti	
- zodpovídá: Eurovia		- termín: 1.část hotová – Mattoniho nábř. vyčištěno

13.2. Vybudovat vedle domu č.p. 314/2 stání pro kontejner na odpad (osazením vegetačních tvárnic)
			- zodpovídá: Eurovia			- termín: splněno

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
			- zodpovídá: PGP	- termín: projednáno, technické řešení do 31.5.2012

17.1. Svolat 18. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
		- termín: splněno


V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 24. 5. 2012 seznámil přítomné  stavbyvedoucí p. Jan Talaš a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


VI. Různé 

 p. Hudlický (Strabag a.s.) – 
· V úseku ZÚ- 0,580 bylo provedeno přetěžení pláně od cca 20 cm z důvodu neúnosné zeminy. Tato neúnosná zemina bude nahrazena ŠD. Poté budou provedeny zkoušky hutnění. Na základě výsledků těchto zkoušek bude upřesněn další postup prací.
· Obnažené kabely VN byly zasypány se souhlasem zástupců ČEZ a byly ponechány ve stávající trase. 
· Dále informoval, že byl dokončen stavební objekt 301 – Dešťová kanalizace. Z tohoto důvodu žádá zhotovitel TDI o zahájení přejímacího řízení. Závěrečná zpráva bude předána do 30.5.2012.

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
· V současné době je realizován nový nouzový výlez ze stálého krytu. TDI přizve zástupce HZS Karlovarského kraje ke kontrole.
· Přejímací řízení SO 301 bude zahájeno dne 31.5.2012 v místě stavby.

VII. Úkoly z 18. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino       
          nábřeží)	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
			- zodpovídá: PGP	- termín: projednáno, technické řešení do 31.5.2012


18.1. Přizvat zástupce HZS Karlovarského kraje ke kontrole prováděný výlezu ze stáleho krytu.
			- zodpovídá: TDI				- termín: do 28.5.2012

18.2. Svolat 19. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
		- termín: ve čtvrtek 31.5. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
