ZÁPIS
z 20. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 7. června 2012 v místě stavby.


PROGRAM  :

I. Zahájení a přivítání účastníků	
II. Prohlídka stavby
III. Připomínky k zápisu z 19. KD
IV. Kontrola úkolů z 19. KD
V. Průběh stavebních prací a výhled na další období
VI. Různé
VII. Úkoly z 20. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s., a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Prohlídka stavby


III. Připomínky k zápisu z 19. KD

K zápisu z 19. KD nebyly vzneseny žádné připomínky. Zápis je platný v plném rozsahu.


IV. Kontrola úkolů z 19. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino       
          nábřeží)	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby

14.1. Vytipovat místa pro umístění kontejnerů pro separovaný odpad v ulici Mattoniho nábřeží.
			- zodpovídá: PGP				- termín: splněno


19.1. Svolat 20. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.	- termín: splněno


V. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 7. 6. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


VI. Různé 

p. Šlapa (PGP K.V.) – 
· Seznámil přítomné s tím, že v křižovatce Vítězná – Drahomířino nábř. nebude realizováno zábradlí v úseku prvního oblouku ve směru z centra a to z důvodu, že by tvořilo překážku v průjezdu autobusů ve směru z Drahomířino nábř. do ulice Vítězná. Zábradlí bude nově osazeno v km 0.640 na horní hranu svahu.


VII. Úkoly z 20. KD

7.1. Dbát na čistotu komunikace při vjezdu a výjezdu ze stavby.
		- zodpovídá: Členové Sdružení		- termín: úkol trvalý

10.1. Důsledně dbát na organizaci dopravy při vjezdu a výjezdu na komunikaci
		- zodpovídá: členové sdružení 		- termín: úkol trvalý

11.1. Provést úpravu svahů (hrana) k řece včetně vyčištění od stavební suti (Drahomířino       
          nábřeží)	
- zodpovídá: Eurovia				- termín: do konce stavby

20.1. Svolat 21. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS, a.s.
		- termín: ve čtvrtek 14.6. 2012 v 9:00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
