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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.3.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, Kvapilova ulice-rekonstrukce komunikace“
ze dne: 31.8.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Vidimský, p.Antala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas  

- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Dušek
- za správce topných kanálů: KAREL HOLOUBEK-Trade Group a.s., Na Výšině 26, 360  04 K.Vary - p.Šimek
__________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  

- provedeno odvodnění pláně vozovky v úseku I. části
- prováděna montáž obrubníků vozovky v úseku I. části

- provedena přeložka kabelů VO

- provedena přeložka kabel O2 – prává část
II. Kontrola úkolů z KD č.1

1) úkol trvá, zhotovitel bude provádět pokládku nové betonové dlažby tzv. „na vazbu“ napříč chodníkem

8) úkol trvá, zhotovitel provede vyrovnání stávajících obrubníků chodníků v úseku II. části v místech označených správcem komunikace

12) úkol trvá, zhotovitel výškově upraví do nivelety budoucího chodníku výstup ze stávající šachty krytu

      Kontrola úkolů z KD č.2

1) splněno, VaK provedl na vlastní náklady koncovou šachtu kanalizace

2) splněno, GP zpracoval PD na úpravu stávající ho topného kanálu a projedná se správcem topných kanálů 

III. Další postup prací 

· montáž obrubníků nové komunikace v úseku I. části

· provedení podkladních vrstev vozovky v úseku I. části
· odvoz materiálu na skládky
IV. Nové úkoly

1) zhotovitel před zakrytím nového tělesa topného kanálu přizve ke kontrole zástupce „teplárny“
2) zhotovitel před provedením nového tělesa topného kanálu opraví původní základ topného kanálu 
Další KD se bude konat ve středu dne 14.9.2011, se srazem účastníků ve 13.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 31.8.2011 

Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
               BPO spol. s r.o. - Ing.Dušek     (jan.dusek@bpo.cz)  

               Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

               MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
               MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)

