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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.4.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, Kvapilova ulice-rekonstrukce komunikace“
ze dne: 14.9.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Vidimský, p.Antala

- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven  

- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Dušek

- za subdodavatele: SCHLIKE-DOMI spol. s r. o., Průjezdná 1958, 434 01 Most - p.Cáder
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I. Prohlídka stavby  

- provedeny podkladní vrstvy nové vozovky v úseku I. části

- provedeny podkladní vrstvy nových parkovacích míst v úseku I. části
- provedena montáž obrubníků vozovky v úseku I. části

- prováděna pokládka betonové dlažby chodníků – pravá strana v úseku I. části

- provedeno zdění nového TK

II. Kontrola úkolů z KD č.1

1) splněno, zhotovitel provádí pokládku nové betonové dlažby tzv. „na vazbu“ 

8) úkol trvá, zhotovitel provede vyrovnání stávajících obrubníků chodníků v úseku II. části v místech označených správcem komunikace

12) splněno, zhotovitel výškově upravil do nivelety budoucího chodníku výstup ze stávající šachty krytu

      Kontrola úkolů z KD č.3

1) splněno, zhotovitel před zakrytím nového tělesa topného kanálu přizval ke kontrole zástupce „teplárny“

2) splněno, zhotovitel před provedením nového tělesa topného kanálu opravil původní základ topného kanálu 

III. Další postup prací 

· montáž obrubníků nové komunikace v levé straně v úseku I. části

· pokládky živičných vrstev nové vozovky v úseku I. části
· pokládka betonové dlažby parkovacích míst v úseku I. části
IV. Nové úkoly

1) zhotovitel stávající vyústění výtahu krytu odbourá tak, aby po zasypání mohla být položena nové betonové dlažba v niveletě chodníku – viz obr.1.  
2) zhotovitel opraví stávající zasklené „anglické dvorky“ tak, aby po dokončení nového chodníku nedocházelo k zakopnutí chodců – viz obr.2.  

Další KD se bude konat v úterý dne 27.9.2011, se srazem účastníků ve 13.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 14.9.2011 

Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
               BPO spol. s r.o. - Ing.Dušek     (jan.dusek@bpo.cz)  

               Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

               MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
               MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
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