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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 5.3. do 11.3.2012
SO 101 



-
odtěžování stávajících konstrukcí



-
výměna aktivní zóny 



-
provádění drenáží
-
osazení palisád

SO 301  


-
neprováděny žádné práce
Ostatní práce 
-
kácení zeleně
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 1.3.2012
