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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 12.3. do 18.3.2012
SO 101 



-
výměna aktivní zóny 



-
provádění drenáží

-
provádění konstrukčních vrstev
-
osazení palisád

-
přípravné práce pro chodníky

SO 301  


-
přípravné zemní práce pro šachty S 10 a S 20
Ostatní práce 
-
kácení zeleně
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 8.3.2012
