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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 19.3. do 25.3.2012
SO 101 



-
provádění konstrukčních vrstev
-
přípravné práce pro chodníky

-
pokládka obrubníků

-
odstraňování stávajících konstrukčních vrstev (křižovatka „Prašná)

SO 301  


-
provádění šachet S 10 a S 20
Ostatní práce 
-
neprováděny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 15.3.2012
