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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 26.3. do 1.4.2012
SO 101 



-
provádění konstrukčních vrstev chodníků a pásu pro cyklisty a chodce
-
pokládka obrubníků

-
pokládka kostek v parkovacích stáních

-
odstraňování stávajících konstrukčních vrstev (křižovatka „Prašná)

-
terénní úpravy v okolí pásu pro cyklisty a chodce
SO 301  


-
provádění šachty S 9
Ostatní práce 
-
neprováděny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 22.3.2012
