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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 9.4. do 15.4.2012
SO 101 



-
pokládka kostek v parkovacích stáních

-
pokládka zámkové dlažby
-
osazeni palisád

-
provádění asfaltových vrstev

-
přípravné práce pro osazení zábradlí

-
terénní úpravy v okolí pásu pro cyklisty a chodce
SO 301  


-
neprováděny
Ostatní práce 
-
příprava stavby na uvedení do předčasného užívání (úklid, osazení dopravního značení apod.)
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 5.4.2012
