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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 23.4. do 29.4.2012
SO 101 



-
odstranění stávajících konstrukčních vrstev (II. etapa)


-
osazení zábradlí (I.etapa)



-
dokončovací práce (I.etapa) – úklid, pískování, apod.

SO 301  


-
neprováděny
Ostatní práce 
-
neprováděny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 19.4.2012
