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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 7.5. do 13.5.2012
SO 101 



-
provádění gabiónové stěny


-
dotěžení stávající konstrukce
SO 301  


-
stavební práce (výkop, pokládka potrubí atd.) na stoce „A“
Ostatní práce 
-
přípravné práce pro geometrický plán (I.etapa)
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 3.5.2012
