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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 4.6. do 10.6.2012
SO 101 



-
provádění konstrukčních vrstev

-
pokládka obrubníků
-
přípravné práce pro osazení zábradlí

SO 301  


-
stavební práce na výústním objektu VO1 stoky „A“
Ostatní práce 
-
neprováděny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 31.5.2012
