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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 23.1. do 29.1.2012
SO 101 


-
odtěžování konstrukčních vrstev
-
odvoz nevhodného materiálu na skládku 
-
odvoz kostek na skládku investora
-
zemní práce v rámci obvodu staveniště
SO 301  


-
zemní práce – odtěžování

-
stavební práce na stokách „B, C a D“ 

-
pokládka potrubí na stokách „B, C a D“ včetně osazení revizních šachet
Ostatní práce 
-
ochrana stromů

-
kácení stromů
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 19.1.2012
