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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 20.2. do 26.2.2012
SO 101 


-
přípravné práce pro provádění palisád

-
osazení palisád
SO 301  


-
dokončení stok „B, C a D“ 

-
dokončení UV na stokách „B, C a D“
Ostatní práce 
-
neprováděny
Poznámka 


-
ostatní práce (výměna aktivní zóny, konstrukční vrstvy apod.) zastaveny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

-
veškeré práce budou prováděny v závislosti na klimatických podmínkách, v případě nemožnosti dodržet platné normy a předpisy budou stavební práce zastaveny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 16.2.2012
