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Karlovy Vary – Rekonstrukce ul. Mattoniho a Drahomířino nábřeží
Plánovaný postup výstavby na období od 27.2. do 4.3.2012
SO 101 



-
výměna aktivní zóny (v závislosti na klimatických podmínkách)
-
osazení palisád
SO 301  


-
dokončení UV na stoce „B“
Ostatní práce 
-
neprováděny
Vypracoval: 
M.Sakař, hl. stavbyvedoucí (na základě podkladů členů sdružení)
Karlovy Vary, 23.2.2012
