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ústředna 35 3118 111,fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.2.
stavební akce: 
„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“
ze dne: 17.8.2011
Přítomni 
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sýkora, p.Andala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas  
- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - Ing.Marek
- za ČEZ: SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň - p.Liška
- za kanalizace: Vodárny a kanalizace,  a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí - p.Přikryl
_________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  
- prováděny práce na demontáži obrub chodníků v úseku  II. etapy
- prováděno odstranění krytu chodníku v úseku II. etapy
- prováděna montáž obrubníků chodníků v úseku I. a II. etapy
- odvoz suti 

II. Kontrola úkolů z KD č.1
1) splněno, zhotovitel provádí pokládku nové betonové dlažby tzv. „na vazbu“ napříč chodníkem
2) splněno, správce VO přemístil sloup VO v tělese nového tvaru křižovatky   
3) splněno, správce VO přemístil vedení kabelu napájení VO v nové křižovatce
4) splněno, zhotovitel provedl vjezdy k jednotlivým objektům z betonových obrubníků
5) splněno, zhotovitel provedl osazení betonových obrubníků v místě zastávky MHD
6) splněno, zhotovitel osadil betonové obrubníky v místě zastávky MHD do výšky nášlapu 15 cm
7) splněno, zhotovitel provedl v místě vjezdů k jednotlivým objektům zesílenou podkladní vrstvu ze štěrkodrti 
8) splněno, zhotovitel provedl osazení záhonových betonových obrubníků v místě kde není opora podezdívek plotu nebo vjezdů k jednotlivým objektů
9) splněno, objednatel projednal se zástupci MHD osazení nového označníku zastávky MHD
 10) splněno, zhotovitel provedl osazení obrubníků chodníků ve výšce nášlapu 10 cm, v místě vjezdu k jednotlivým objektům ve výši 3 cm
 11) splněno, zhotovitel stávající betonové obrubníky, které byly demontovány z prostoru chodníku II. etapu (park) nepoužil pro jejich celkové značné opotřebení. 
 12) splněno, zhotovitel provedl oblouk obrubníků chodníku v křížení ulic Slovanská – Hradištní z nových betonových obrubníků délky 0,5 m
  13) úkol trvá, zhotovitel provede z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.
  14) splněno, objednatel zajistil na KD účast zástupce VaKu k projednání umístění vpustí v úseku III. etapy.

III. Další postup prací 
· odstranění konstrukce vozovky v úseku I. etapy po půlkách
· odstranění konstrukce vozovky v úseku II. etapy po půlkách
· demontáž obrub chodníků v úseku II. etapy
· montáž obrub nového chodníku II. tepy
· odvoz materiálu na skládky

IV. Nové úkoly
1) zhotovitel provede nový chodník v místě mezi objektem pošty a křižovatkou s ulicí Česká rovně podél stávajícího plotu
2) zhotovitel provede v místě pro přecházení (II. etapa) záliv pro stání ihned za „přechodem“  
3) objednatel zajistí zpracování doplňující diagnostiky v části III. etapy 
4) GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

Další KD se bude konat ve středu dne 31.8.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 17.8.2011 

Obdrží: EUROVIA CS, a.s.. - p.Sýkora     (stanislav.sykora@eurovia.cz)
              Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek     (marek@valbek.cz)  
              Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)
              MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
              MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
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