[image: stat_okno_ori]
__________________________________________________________________________________________
ústředna 35 3118 111,fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.3.
stavební akce: 
„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“
ze dne: 31.8.2011
Přítomni 
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Vidimský, p.Andala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas  
- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - omluven
________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  
- prováděno odstranění krytu komunikace v úseku I. etapy
- prováděna montáž obrubníků chodníků v úseku I. a II. etapy
- odvoz nepotřebného materiálu na skládky 

II. Kontrola úkolů z KD č.1
  13) úkol trvá, zhotovitel provede z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.

     Kontrola úkolů z KD č.2
1) splněno, zhotovitel provedl nový chodník v místě mezi objektem pošty a křižovatkou s ulicí Česká rovně podél stávajícího plotu
2) splněno, zhotovitel provedl v místě pro přecházení (II. etapa) záliv pro stání ihned za „přechodem“  
3) splněno, objednatel zajistil zpracování doplňující diagnostiky v části III. etapy 
4) úkol trvá, GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

III. Další postup prací 
· odstranění konstrukce vozovky v úseku I. a II. etapy po půlkách
· provedení podkladních vrstev nové vozovky v úseku I. a II. etapy
· odvoz materiálu na skládky

IV. Nové úkoly
1) zhotovitel nebude provádět místo pro přecházení v části II. etapy
2) technický odbor MM zajistí úpravy stávajících uličních vpustí před provedením nových vrstev vozovky 
3) zhotovitel provede dvě nové uliční vpusti v úseku III. etapy u nových šachet zbudovaných VaK 
4) zhotovitel plochy používané jako dočasné skladovací plochy uvede po skončení prací do původního stavu


Další KD se bude konat ve čtvrtek dne 8.9.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 31.8.2011 

Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
              Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek     (marek@valbek.cz)  
              Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)
              MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
              MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
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