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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.4.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“
ze dne: 8.9.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Riedl, p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary – Ing.Vidimský, p.Plechatý
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas  

- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - Ing. Marek
- za správce rozvodů plynu: RWE a.s., Plynárenská 1, 360 21 Karlovy Vary - p.Švejstil, p.Vaněček
________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  

- prováděno odstranění krytu komunikace v úseku I. a II. etapy

- provedena montáž obrubníků chodníků v úseku I. a II. etapy

- odvoz nepotřebného materiálu na skládky 
II. Kontrola úkolů z KD č.1

  13) úkol trvá, zhotovitel provede z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.

     Kontrola úkolů z KD č.2

4) úkol trvá, GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

     Kontrola úkolů z KD č.2

1) splněno, zhotovitel neprováděl místo pro přecházení v části II. etapy

2) splněno, technický odbor MM zajistil úpravy stávajících uličních vpustí před provedením nových vrstev vozovky 

3) úkol trvá, zhotovitel provede dvě nové uliční vpusti v úseku III. etapy u nových šachet zbudovaných VaK 

4) úkol trvá, zhotovitel plochy používané jako dočasné skladovací plochy uvede po skončení prací do původního stavu

III. Další postup prací 

· provádění nové konstrukce vozovky v úseku I. a II. etapy po půlkách

· odvoz materiálu na skládky
IV. Nové úkoly

1) objednatel na základě vyjádření zástupců RWE ohledně stávajících sítí projedná se zhotovitelem možnosti provedení celkové rekonstrukce III.etapy.
2) zhotovitel do vyjasnění situace ohledně celkové rekonstrukce III.etapy nebude v této části provádět stavební práce
Další KD se bude konat ve čtvrtek dne 14.9.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.9.2011 
Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
              Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek     (marek@valbek.cz)  

              Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

              MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
              MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
