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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.5.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“
ze dne: 14.9.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven  

- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - Ing. Marek

________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  

- provedeno odstranění krytu komunikace v úseku I. a II. etapy

- prováděna pokládka živičných vrstev v úseku I. a II. etapy

- provedena betonová dlažba parkovacích míst v úseku II. etapy

- odvoz nepotřebného materiálu na skládky 

II. Kontrola úkolů z KD č.1

  13) splněno, zhotovitel provedl z důvodu špatného podloží a skladby podkladních vrstev odfrézování stávající vozovky v úseku II. etapy zatím pouze do 5 cm.

     Kontrola úkolů z KD č.2

4) úkol trvá, GP na základě výsledků diagnostiky zpracuje PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

     Kontrola úkolů z KD č.3

3) úkol zrušen, zhotovitel provede dvě nové uliční vpusti v úseku III. etapy u nových šachet zbudovaných VaK 

4) úkol trvá, zhotovitel plochy používané jako dočasné skladovací plochy uvede po skončení prací do původního stavu

     Kontrola úkolů z KD č.4

1) splněno, objednatel na základě vyjádření zástupců RWE ohledně stávajících sítí projednal se zhotovitelem možnosti provedení celkové rekonstrukce III. etapy.

2) splněno, zhotovitel do vyjasnění situace ohledně celkové rekonstrukce III. etapy neprováděl v této části stavební práce

III. Další postup prací 

· pokládka živičných vrstev nové konstrukce vozovky v úseku I. a II. etapy po půlkách

· úklid
IV. Nové úkoly

1) zhotovitel zajistí zaměření skutečného provedení stavby
2) objednatel zajistí geometrické zaměření a návrh ne vklad do katastru
3) objednatel zajistí u VaK a ZČE opravu komunikace v úseku III. etapy po překopech

4) zhotovitel na TÚ dotčené stavbou doplní zeminu a oseje trávou
5) objednatel a zhotovitel budou jednat ohledně dalšího postupu opravy komunikace v úseku III. etapy

Další KD se bude konat v úterý dne 27.9.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 14.9.2011 
Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
              Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek     (marek@valbek.cz)  

              Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

              MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
              MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
