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ZÁPIS  Z  KONTROLNÍHO  DNE č.6.

stavební akce: 

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice“
ze dne: 27.9.2011

Přítomni 

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor  rozvoje a  investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík 

- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven  

- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - Ing. Marek

________________________________________________________________________

I. Prohlídka stavby  

- provedena pokládka živičných vrstev v úseku I. a II. etapy

- prováděn úklid v úseku II. etapy

- odvoz nepotřebného materiálu na skládky 

II. Kontrola úkolů z KD č.2

4) splněno, GP na základě výsledků diagnostiky zpracoval PD s výkazem výměr pro celkovou rekonstrukce III. etapy

     Kontrola úkolů z KD č.3

4) splněno, zhotovitel plochy používané jako dočasné skladovací plochy uvedl po skončení prací do původního stavu

     Kontrola úkolů z KD č.5

1) úkol trvá, zhotovitel zajistí zaměření skutečného provedení stavby

2) úkol trvá, objednatel zajistí geometrické zaměření a návrh ne vklad do katastru

3) splněno, objednatel zajistil u VaK a ZČE opravu komunikace v úseku III. etapy po překopech

4) splněno, zhotovitel na TÚ dotčené stavbou doplnil zeminu a osel jej trávou

5) splněno, objednatel a zhotovitel jednali ohledně dalšího postupu opravy komunikace v úseku III. etapy

III. Další postup prací 

· provedení vodorovného dopravního značení v úseku I. a II. etapy 

· osazení svislého dopravního značení v úseku I. a II. etapy 

· celkový úklid
IV. Nové úkoly

1) zhotovitel připraví pro přejímací řízení potřebné doklady a opravenou PD dle skutečnosti ve dvou vyhotoveních
2) zhotovitel do přejímacího řízení opraví sokl plotu poškozeného při stavebních prací
3) zhotovitel do přejímacího řízení dosype u objektu pošty do mezery mezi chodníkem a plotem štěrkodrť
4) zhotovitel do přejímacího řízení vyspáruje betonové obrubníky v místě oblouků chodníků
5) zhotovitel do přejímacího řízení doplní signalizační pás u zastávky MHD na šířku 80 cm (kolmý pruh)
Další KD se již nebude konat, přejímací řízení se uskuteční ve středu 5.10.2011, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 27.9.2011 
Obdrží:  EUROVIA CS, a.s.. - p.Vidimský     (martin.vidimsky@eurovia.cz)
              Valbek spol. s r.o. - Ing.Marek     (marek@valbek.cz)  

              Koordinátor BOZP - Ing.Černý    (cernyivanpl@atlas.cz)

              MM - technický odbor - Ing.Gavlas   (l.gavlas@mmkv.cz)           
              MM - technický odbor - Ing.Chromeček   (i.chromecek@mmkv.cz)
