ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 
který se konal dne 13. března 2013 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Různé
  IV.      Úkoly z 1. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 13. 3. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

· bylo provedeno odbourání asfaltového souvrství a odtěžení podkladní vrstvy v chodníku v km 0,000-0,450.
· byla zrealizována přeložka VO (vyjma prostoru autobusové zastávky)
· byly nově osazeny stávající obruby v délce cca 100m

Po opětovném zahájení prací na stavbě bude pokračováno v odtěžování stávajícího
materiálu a  osazování obrub v trase.

III. Různé 

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.)  

· požádal zhotovitele o předložení TP na práce, které budou v průběhu stavby prováděny a dále požaduje předkládat plán práce na příští období v písemné podobě
· požádal o předložení havarijního plánu na stavbě
· dále požádal o předkládání fotodokumentace spolu s měsíční fakturací

p. Kořán (MMKV) 
· informoval, že na návrh zhotovitele je stavba ke dni 14.3.2013  z důvodu nevhodných klimatických podmínek (mráz)  v plném rozsahu zastavena. Předpokládaný termín opětovného zahájení prací bude dohodnut na schůzce dne 18.3.2013

IV. Úkoly z 1. KD
							
1.1.  Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 20. 3. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
