ZÁPIS
z 1. kontrolního dne stavby "KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ", 
který se konal dne 12. ledna 2012 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.       Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Různé
  IV.      Úkoly z 1. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 12. 1. 2012 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Michal Sakař a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období. 


III. Různé 

p. Sakař (Eurovia CS, a.s.) – 
· seznámil přítomné s dodavatelskou strukturou stavby a s tím, že byly objednatelem odsouhlaseny subdodavatelé ALGON a.s., a SWIETELSKY s.r.o.
· požádal přítomného zástupce Magistrátu Města Karlovy Vary o dodání označníku (Stavba povolena)
· dále předložil objednateli kontrolní a zkušební plán na prováděné stavební práce

p. Kořán (MMKV) – 
· požaduje předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací včetně finančních objemů
· dále upozornil, že na základě SOD nesmí dodávky a práce subdodavatelů přesáhnout 30% z celkového finančního objemu prací.

p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) – 
· požádal zhotovitele o předložení TP na práce, které budou v průběhu stavby prováděny a dále požaduje předkládat plán práce na příští období v písemné podobě
· požádal o předložení havarijního a povodňového plánu na stavbě
· dále požádal zástupce MMKV o prověření možnosti úplného zákazu vstupu chodců na staveniště
IV. Úkoly z 1. KD
					
1.1.  Prověřit možnost úplného zákazu vstupu chodců na staveniště
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s  		 	termín: do 19.1.2012

1.2.  Prověřit stav odsouhlasování havarijního a povodňového plánu 
                       - zodpovídá: Eurovia CS,a.s. + Pragoprojekt, a.s.    		 termín: do 19.1.2012

1.3.  Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
                  - zodpovídá: Eurovia	 CS, a.s.	       		 termín: do 19.1.2012
								
1.4.  Svolat 2. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 19. 1. 2012 v 9.00 hodin v místě stavby




Zapsal: Spilka Petr

