ZÁPIS
z 2. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 
který se konal dne 20. března 2013 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Různé
  IV.      Úkoly z 2. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 20. 3. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval, že z důvodu pokračujících nevhodných klimatických podmínek jsou stavební práce nadále zastaveny v plném rozsahu. Předpokládaný termín opětovného zahájení prací bude dohodnut na schůzce dne 25.3.2013



III. Různé 


IV. Úkoly z 2. KD
							
2.1.  Svolat 3. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 27. 3. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby


Zapsal: Spilka Petr
