ZÁPIS
z 3. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 
který se konal dne 27. března 2013 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Různé
  IV.      Úkoly z 3. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne. 


II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

Stavbyvedoucí Tomáš Macálka informoval, že z důvodu pokračujících nevhodných klimatických podmínek jsou stavební práce nadále zastaveny v plném rozsahu. Předpokládaný termín opětovného zahájení prací je ke dni 2.4.2013



III. Různé 


IV. Úkoly z 3. KD
							
3.1.  Svolat 4. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 3. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby











Zapsal: Spilka Petr
