ZÁPIS
ze 4. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 
který se konal dne 3. dubna 2013 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Různé
  IV.      Úkoly z 4. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne a dále informoval, že práce na stavbě byly opětovně zahájeny ke dni 2.4.2013.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 3. 4. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce probíhající:
1) Pokládka obrub úsek 0,150 – 0,500 pravá strana
2) Příprava pro pokládku obrub, kopání kufru chodníku
3) Hutnění pláně vibrační deskou
4) Oprava a výšková úprava uličních vpustí (cca 4x)

Práce na další období:
1) Pokládka obrub úsek 0,150 – 0,500 pravá strana
2) Pokládka ŠD 0-32a recyklátu do chodníku, hutnění vibrační deskou
3) Bourání asfaltu chodníku – levá strana 0,000 – 0,500
4) Posunutí autobusové zastávky (v souladu s SP)
5) Pokládka obrub u podezdívek a palisád
6) Pokládka obrub levá strana 0,000-0,200

III. Různé 

p. Kořán (MMKV) 
· Byl projednán požadavek zástupce hotelu Panorama ohledně možnosti rozšíření chodníku cca o 50 cm. Tomuto požadavku nelze vyhovět z následujících důvodů:
1. Bylo by nutno zúžit stávající vozovku, což by ohrozilo bezpečnost a zdraví chodců a silničního provozu
2. Šířkové uspořádání vozovky je dle stavebního povolení závazné
· Dále byl projednán požadavek zástupce hotelu Panorama ohledně možnosti posunutí stožáru VO. Toto bylo projednáno s panem Chromečkem, je domluvena schůzka s prohlídkou, zda je toto možné. V případě, že posunutí stožáru VO bude možné, tak náklady s přemístěním ponese žadatel, jelikož stožáry se v ul. Na Vyhlídce nemění, pouze se mění a obnovuje kabeláž.
· Na základě písemné žádosti o úpravu v projektové dokumentaci, kterou zaslali pan Majdl a pan Miljo, navrhuje zástupce investora rozšířit vodorovné značení V12a (žlutá klikatá čára) u vjezdů, které se nacházejí v zatáčce před domy tak, aby byl přes ně umožněn bezpečný výjezd aut.



p. Spilka (DS engineering PLUS, a.s.) 
· Požádal zhotovitele o provedení podrobné fotodokumentace stávajících sousedních nemovitostí a to zejména přilehlých opěrných zdí pro zdokumentování současného stavu. Tato fotodokumentace musí být provedena před zahájením hutnících prací na stavbě.

IV. Úkoly z 4. KD
							

4.1.  Provést podrobnou fotodokumentaci stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        
        přilehlých opěrných zdí
		- zodpovídá: Froněk				- termín: do 10.4.2013

4.2.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 10. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby






Zapsal: Spilka Petr
