ZÁPIS
z 5. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 
který se konal dne 10. dubna 2013 v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :

    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období
  III.      Kontrola úkolů z 8. KD
  IV.      Různé
  V.       Úkoly z 5. KD


I. Zahájení a přivítání účastníků

Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 10. 4. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce probíhající:
1) Bourání asfaltu v chodníku LS km 0,000-0,120
2) Osazování palisád
3) Úprava pláně včetně hutnění v km 0,000- 0,120 LS
4) Vyčištění a výšková úprava uličních vpustí 

Práce na další období:
1) Bourání chodníku v km 0,200-0,500 LS
2) Úprava pláně v chodníku včetně hutnění a pokládka obrub v km 0,200-0,500
3) Bourání asfaltu chodníku v km 0,000 – 0,500 PS
4) Posunutí autobusové zastávky (v souladu s SP)
5) Pokládka VO  PS v km 0,500- 0,800
6) Provedení vrstev ŠD a recykláž v km 0,000-0,120 LS

III. Kontrola úkolů ze 4. KD
4.1.  Provést podrobnou fotodokumentaci stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        
        přilehlých opěrných zdí
		- zodpovídá: Froněk				- termín: do 10.4.2013
Splněno, fotodokumentace na CD bude TDI předána do 18.4.2013

4.2.  Svolat 5. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	- termín: splněno
IV. Různé 

p. Kořán (MMKV) 
- na dnešním KD bylo dohodnuto přerušení prací v prostoru hotelu Panorama a to
  z důvodu nutnosti dořešit umístění stávajícího VO.
- byly dohodnuty podrobnosti příčných řezů přejezdových prahů u výjezdů
  z obslužných komunikací
- umístění autobusové zastávky na PS bude upřesněno do 15.4 2013
 

V. Úkoly z 5. KD
							

4.1.  Předat TDI CD s fotodokumentací stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        
        přilehlých opěrných zdí 
		- zodpovídá: Froněk				- termín: do 18.4.2013

5.2.  Svolat 6. KD
		- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s	
- termín: 17. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby






Zapsal: Spilka Petr
