ZÁPIS

z 6. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 17. dubna 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů z 5. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 6. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 17. 4. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce probíhající:

1) Bourání asfaltu v chodníku LS km 0,200-0,400
2) Pokládka žul. obrub LS 0,200-0,400 a PS 0,170-0,200 
3) Pokládka recyklátu  LS 0,050-0,090
4) Vyčištění a výšková úprava uličních vpustí 
5) Pokládka VO  0,500-0,800
Práce na další období:

1) Bourání chodníku v km 0,000-0,050 LS
2) Osazení mop. Fólie proti zem. vlhkosti km 0,200-0,400 LS
3) Pokládka žul. obrub v km 0,500 – 0,800 PS a 0,300-0,400 LS
4) Posunutí autobusové zastávky  LS
5) Provedení vrstev ŠD a recykláž v km 0,200-0,400 LS
III. Kontrola úkolů ze 5. KD

4.1.  Předat TDI CD s fotodokumentací stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        

        přilehlých opěrných zdí
       - zodpovídá: Froněk



- termín: do 18.4.2013
                                                                                          úkol trvá
5.2.  Svolat 6. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


                                                  - termín: 17. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
                                                                                splněno
IV. Různé 
p. Kořán (MMKV) -
1) Projektant předložil situaci výjezdu vozidel z ul. Na Vyhlídce (propojka s ul. Kolmá) a z důvodu nemožnosti zajištění  rozhledového pole vozidla předjíždějícího autobus stojící v zastávce, nelze realizovat novou autobusovou zastávku před oplocením bývalého areálu zahradnictví bez dalších stavebních úprav (jednosměrnosti propojovací ulice s ul. Kolmou, či vybudování silničního ostrůvku apod. Z tohoto důvodu bude provedena autobusová zastávka dle schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení.
2) Na základě telefonické urgence zástupce správy lázeňských parků (ing. Hany Petrlíkové), žádá zástupce investora o okamžité zajištění ochrany kmenů všech stromů, které se nacházejí v těsné blízkosti stavby. Ochrana bude provedena obedněním kmenů.

3) Zábradlí u restaurace Panorama(II) bude demontováno a trvale odstraněno. 

4) Zástupce investora požaduje zachování a zpřístupnění všech poklopů, které byly dodatečně zjištěny při bourání chodníků.

5) Dále bylo dořešeno umístění VO v prostoru  hotelu Panorama(I). Z tohoto důvodu mohou
stavební práce i v tomto úseku pokračovat.
V. Úkoly z 6. KD

4.1.  Předat TDI CD s fotodokumentací stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        

        přilehlých opěrných zdí 


- zodpovídá: Froněk



- termín: do 18.4.2013
5.2.  Svolat 6. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 24. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
