ZÁPIS

ze 7. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 24. dubna 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů z 6. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 7. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 24. 4. 2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce probíhající:

1) Bourání  chodníku LS 0,160-0,270 
2) Pokládka  obrub LS 0,000- 0,050 a PS 0,540-0,800
3) Vyčištění a výšková úprava uličních vpustí 
4) Frézování v ul.Libušina u obrub
Práce na další období:

1) Pokládka obrub u školy v ul. Libušina a km 0,160-0,270 LS
2) Pokládka ŠD a recyklátu PS 0,540-0,800
3) Bourání chodníku 0,540-0,800 LS
4) Pokládka ŠD a recyklátu v km 0,160-0,270
5) Pokládka asfaltové vrstvy ACO 8+ v chodníku
III. Kontrola úkolů z 6. KD

4.1.  Předat TDI CD s fotodokumentací stávajících sousedních nemovitostí a to zejména        

        přilehlých opěrných zdí 



- zodpovídá: Froněk



- termín: do 18.4.2013
                                                                                                       splněno
6.1.  Svolat 6. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 24. 4. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby                     splněno
IV. Různé
Po dnešní kontrolní prohlídce bylo dohodnuto, že vjezd a výjezd v km 0,200
bude zrealizován dle odsouhlasené projektové dokumentace.
V. Úkoly ze 7. KD

7.1.  Svolat 8. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 2. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
