ZÁPIS

z 8. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 2. května 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 7. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 8. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 2.5.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub žula LS 0,500 – 0,770
2) Pokládka zámkové dlažby Best klasiko ul. Libušina

3) Zvedání autobusové zastávky ul. Libušina

4) Přesunutí autobusové zastávky u supermarketu 
5) Vytýčení obrubníků zastávka

6) Rozebírání středového ostrůvku u autobusových zastávek
7) Pokládka ACO 8+ chodníky 0,000 – 0,500 PS a LS
8) Doplnění ŠD chodník LS 0,500-0,770
9) Frézování pařezů 5x
III. Kontrola úkolů ze 7. KD

7.1.  Svolat 8. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s      



 splněno

IV. Různé
p. Kořán  (MM KV) – 

- informoval o zajištění výškové úpravy autobusových zastávek před ZŠ Libušina u  

  DP K. Vary
 - dále sdělil, že na návrh zhotovitele byla odsouhlasena změna šíře obrub v ul.   

    Libušina z 30 cm na 20 cm naproti škole a to z důvodu lepšího nástupu 
    z autobusové zasrávky
V. Úkoly z 8. KD

8.1.  Svolat 9. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 9. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
