ZÁPIS

z 9. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 9. května 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 8. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 9. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 9.5.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub žula v ul. Libušina a u autobusové zastávky v km 0,500 LS a PS
2) Realizace konstrukčních vrstev chodníku v km 0,540-0,770 LS
3) Bourání chodníku v ul. Libušina

4) Pokládka ACO8+ v chodníku
5) Úklid stavby a příprava na frézování komunikace
III. Kontrola úkolů ze 8. KD


8.1.  Svolat 9. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 9. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby                   splněno
IV. Různé
Spilka(TDI)- požaduje po zhotoviteli provést kontrolu současného stavu provisorního dopravního značení v prostoru stavby a to ve vztahu s odsouhlaseným DIO.
V. Úkoly z 9. KD

9.1.  Provést kontrolu stavu PDZ
            - zodpovídá : zhotovitel                                              termín : neprodleně
     9.2.  Svolat 10. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 15. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
