ZÁPIS

z 10. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 15. května 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 9. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 10. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 15.5.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub 
2) Realizace konstrukčních vrstev chodníku
3) Frézování vozovky km 0,000-0,400 PS
4) Pokládka ACP 16+ a ACL22+
5) Osazování přídlažby (kostky)
III. Kontrola úkolů ze 9. KD

9.1.  Provést kontrolu stavu PDZ

            - zodpovídá : zhotovitel                                              termín : neprodleně
9.2.  Svolat 10. KD

- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


          - termín: 15. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby         splněno
IV. Různé
Spilka(TDI)- na dnešním KD bylo dohodnuto:
1) Sloup veřejného osvětlení v křižovatce ul. Pražská (PS) bude přeložen
k vnější obrubě chodníku.
2) Zábradlí zdemontované v křižovatce ul. Pražská(PS) již nebude zpětně osazeno.
V. Úkoly z 10. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ
            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     2.10.  Svolat 11. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 22. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
