ZÁPIS

z 11. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 22. května 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 10. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 11. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 22.5.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub 
2) Realizace konstrukčních vrstev chodníku
3) Frézování vozovky km 0,000-0,400 LS
4) Sanace podloží po odfrézování

5) Pokládka ACP 16+ a ACL22+
6) Osazování přídlažby (kostky)
7) Pokládka zámkové dlažby v ul. Libušina

III. Kontrola úkolů ze 10. KD

10.1.  Provádět kontrolu stavu PDZ

            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     10.2.  Svolat 10. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 22. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby           splněno

IV. Různé
Po odfrézování vozovky dle PD došlo na části podloží k odkrytí štěrkopískového lože a to zejména v oblasti překopů pro položení inž. sítí, které byly realizovány v uplynulých letech. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o nutnosti sanace těchto míst.
Sanace : - odtěžení stávajícího materiálu do hloubky 150 mm

              -zhutnění a poté provedení vrstvy ŠD v tl. 100 mm se zhutněním
              - na takto provedenou úpravu bude položena vrstva ACP16+ v tl.50 mm
Dále bylo dohodnuto, že v místech sanací bude položena geomříž.
Jelikož se předpokládá, že tyto skutečnosti nastanou i po odfrézování dalších částí vozovky bude nadále postupováno dle výše uvedeného rozhodnutí.
Rozsah sanací bude vždy určen a zaměřen TDI objednatele.
V. Úkoly z 11. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ
            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     1.11.  Svolat 12. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 29. 5. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
