ZÁPIS

z 12. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 29. května 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 11. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 12. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 29.5.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub 
2) Realizace konstrukčních vrstev chodníku
3) Frézování vozovky km 0,400-0,750 LS
4) Sanace podloží po odfrézování

5) Pokládka ACP 16+ a ACL22+
6) Výšková úprava poklopů a uličních vpustí
7) Pokládka zámkové dlažby 
III. Kontrola úkolů ze 11. KD

           1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ

            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     1.12.  Svolat 13. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 5. 6. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
IV. Různé
Po odfrézování vozovky zjištěny kostky v jiné výšce oproti PD a to v úseku km 0,470- 0,800 PS. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v tomto úseku nebude realizována vrstva ACP16+. Bude provedena sanace podloží,ložná a obrusná vrstva a to v tl. dle PD.
V. Úkoly z 12. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ
            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     1.12.  Svolat 13. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 5. 6. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
