ZÁPIS

z 13. kontrolního dne stavby 
"KARLOVY VARY – OPRAVA ULIC NA VYHLÍDCE A LIBUŠINA", 

který se konal dne 5. června 2013 v místě stavby.
Přítomni: dle presenční listiny

PROGRAM  :
    I.      Zahájení a přivítání účastníků
   II.      Průběh stavebních prací a výhled na další období

  III.      Kontrola úkolů ze 12. KD

  IV.      Různé

  V.       Úkoly z 13. KD

I. Zahájení a přivítání účastníků
Přivítání účastníků provedl p. Petr Spilka zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.
II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 5.6.2013 seznámil přítomné hlavní stavbyvedoucí p. Tomáš Macálka a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

Práce na další období:

1) Pokládka obrub 
2) Realizace konstrukčních vrstev chodníku
3) Frézování vozovky 
4) Sanace podloží po odfrézování

5) Pokládka ACP 16+ , ACL22+ a ACO
6) Výšková úprava poklopů a uličních vpustí
7) Pokládka zámkové dlažby 
III. Kontrola úkolů ze 12. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ

            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     1.12.  Svolat 13. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 5. 6. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby                  splněno

IV. Různé
Provedena kontrolní pochůzka za účelem posouzení průběhu stavebních prací ve vztahu k termínu dokončení stavby. Závěrem bylo konstatováno, že tento termín bude splněn.
V. Úkoly z 13. KD

1.10.  Provádět kontrolu stavu PDZ
            - zodpovídá : zhotovitel                                     termín : průběžně po dobu výstavby
     1.13.  Svolat 13. KD


- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s


- termín: 13. 6. 2013 v 13.00 hodin v místě stavby
Zapsal: Spilka Petr
